Принят
Педагогическим советом
протокол от 19.03.2016 г. № 5

Утвержден
приказом директора
МКОУ ООШ № 11
р.п. Верхние Серги
от 10.03.2016 г. № 8-од
Директор Е.В.Струнина

План – график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ ООШ № 11 р.п. Верхние Серги

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ	Октябрь 2015г. Март 2016г. Апрель 2016г.	Директор ОУ Зам.директора по УВР
		Разработка адаптированной основной образовательной программы	Март 2016 г.	Зам.директора по УВР
		Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Февраль 2016г.	Директор зам. директора по УВР
		1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	Сентябрь-декабрь 2015г.	Зам. директора по УВР Учителя начальных классов
		Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель, май 2016г.	Зам. директора по УВР, учителя начальных классов.
		Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель, май, июнь 2016г	Директор
		Самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ)	В соответствии с приказом ОУ по проведению самообследования	
		Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	Апрель, май, июнь 2016г	Учителя начальных классов

2	Финансово-экономическое обеспечение	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.		Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Апрель, май 2016г.	Зам. директора по УВР, Учителя начальных классов
		Подготовка и участие в районных и окружных семинарах, вебинарах АКИПКРО	В течение года	
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	Октябрь 2015г.	Администрация
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	Январь-май 2016г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе АКИПКРО. 2. Обеспечение участия работников ОУ в районных и окружных мероприятиях по повышению квалификации.	2015 – 2017г.	Администрация
5	Информационное обеспечение	Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	сентябрь 2016г.	Зам. директора по УВР
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	До 01.11.2016г.	Администрация
		Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	Сентябрь 2016г.	Ответственный за сайт
		Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО.	Сентябрь, октябрь 2016г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО
6	Материально-техническое обеспечение	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	До 01.09.2016 г.	Администрация

		Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	2015 – 2016г.	Библиотекарь учителя начальных классов
		1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Февраль 2016г.	зам. директора по УВР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Струнина Елена Васильевна

Действителен С 10.11.2021 по 10.11.2022